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KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA 
Nazwa modułu/przedmiotu Kod 

Projektowanie proc. bud./Construction process Design 1010112121010115661 

Kierunek studiów Profil kształcenia  
(ogólnoakademicki, praktyczny) 

Rok / Semestr 

Budownictwo ogólnoakademicki 1 / 2  
Ścieżka obieralności/specjalność Przedmiot oferowany w języku: Kurs (obligatoryjny/obieralny) 

- angielski obligatoryjny 

Stopień studiów: Forma studiów (stacjonarna/niestacjonarna) 

II stopień stacjonarna 

Godziny  Liczba punktów 

Wykłady: 30 Ćwiczenia: - Laboratoria: - Projekty/seminaria: 15 3 

Status przedmiotu w programie studiów (podstawowy, kierunkowy, inny)  (ogólnouczelniany, z innego kierunku) 

kierunkowy z danego kierunku 

Obszar(y) kształcenia i dziedzina(y) nauki i sztuki 

nauki techniczne 

 

Podział ECTS (liczba i %) 

3   100% 

 

Odpowiedzialny za przedmiot / wykładowca: 

dr hab. inż. Jerzy Pasławski 

email: jerzy.paslawski@put.poznan.pl 

tel. +48616652113 

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska 

ul. Piotrowo 5 60-965 Poznań 

  

  

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych: 

1 Wiedza: 
Zna podstawowe metody projektowania procesów budowlanych 

2 Umiejętności: 
Umie  przedstawić model sieciowy (technologiczny i organizacyjny) 

3 
Kompetencje 

społeczne 

Poszerza swoją wiedzę w dziedzinie zarzadzania procesami budowlanymi 

Cel przedmiotu:  

Wskazanie zasad doboru metody projektowania procesów produkcyjnych w zależności od: możliwości organizacji, rodzaju 
zadania, oddziaływania otoczenia i nastawienia decydenta 

Efekty kształcenia i odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia 

Wiedza: 

1. Zna podstawy zarządzania procesami produkcyjnymi - [-[K_W10]] 

2. Zna zasady zarządzania ryzykiem na poziomie operacyjnym - [-[K_W10]] 

3. Zna różne metody projektowania procesów budowlanych  - [K_W08] 

Umiejętności: 

1. Potrafi zastosować odpowiednie metody projektowania procesu budowlanego   - [-[K_U10]] 

2. Potrafi ocenić ryzyko w danym procesie/przedsięwzięciu  - [-[K_U12]] 

3. Potrafi zarządzać ryzykiem zadanego procesu budowlanego  - [-[K_U17]] 

Kompetencje społeczne: 

1. Potrafi funkcjonować w organizacji budowlanej przestrzegając etyki zawodowej - [-[K_K11]] 

2. Umie kierować sobą i innymi - [-[K_K01]] 

3. Potrafi formułować opinie na temat usprawnienia procesów produkcyjnych - [K_K10] 

 

Sposoby sprawdzenia efektów kształcenia 
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Praca studenta obejmuje: 

uczestnictwo w wykładach/seminariach 

uczestnictwo w spotkaniach na budowie 

projekt ? element systemu zarządzania ryzykiem 

*    kolokwium pisemne 

Skala ocen (kolokwium): 

powyżej 100 celująca 

91?100 bardzo dobra (A) 

81?  90 dobra plus (B) 

71?  80 dobra (C) 

61?  70 dostateczna plus (D) 

51?  60 dostateczna (E) 

poniżej 50 niedostateczna (F) 

Treści programowe 

Definicje procesu budowlanego (inwestycyjnego), etapy budowlanego procesu inwestycyjnego, problemy/zakłócenia 
budowlanego procesu inwestycyjnego (przykłady), ewolucja metod zarządzania, podejście systemowo-sytuacyjne, 
organizacja jako podmiot realizujący procesy produkcyjne w budownictwie (model organizacji, jej otoczenie, ocena 
efektywności organizacji, etapy rozwoju organizacji), zadanie (specyfika, kryteria klasyfikacji), zasady projektowania 
organizacyjnego, zasady zarządzania ryzykiem w budownictwie na poziomie operacyjnym, zasady zarządzania 
przedsięwzięciami/procesami budowlanymi, metody projektowania procesów produkcyjnych w budownictwie w zależności od 
możliwości organizacji, oddziaływania otoczenia i rodzaju zadania 

Literatura podstawowa: 

 

Literatura uzupełniająca: 

 

Bilans nakładu pracy przeciętnego studenta 

Czynność Czas (godz.) 

1. Udział w wykładach na Uczelni 

2. Udział w ćwiczeniach projektowych 

3. Praca własna studenta 

4. Przygotowanie do egzaminu 

30 

15 

20 

10 

Obciążenie pracą studenta 

forma aktywności godzin ECTS 

Łączny nakład pracy 75 3 

Zajęcia wymagające bezpośredniego kontaktu z nauczycielem 45 2 

Zajęcia o charakterze praktycznym 35 1 

 


