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Politechnika Poznanska Europejski System Transferu Punktow
Wydziat Budownictwa i Inzynierii Srodowiska

KARTA OPISU MODULU KSZTALCENIA

Nazwa modutu/przedmiotu Kod

Zarzadzanie procesem inwestycyjnym 1010101161010115149
Kierunek studiow Profil ksztatcenia Rok / Semestr

(ogodlnoakademicki, praktyczny)

Budownictwo | stopieh ogélnoakademicki 3/6

Sciezka obieralno$ci/specjalnosé Przedmiot oferowany w jezyku: | Kurs (obligatoryjny/obieralny)
- polski obieralny
Stopien studiow: Forma studiow (stacjonarna/niestacjonarna)
| stopien stacjonarna

Godziny Liczba punktow

Wyktady: 15  Cwiczenia: - Laboratoria: - Projekty/seminaria: 15 2
Status przedmiotu w programie studiéw (podstawowy, kierunkowy, inny) (ogdlnouczelniany, z innego kierunku)

inny zinnego kierunku
Obszar(y) ksztatcenia i dziedzina(y) nauki i sztuki Podziat ECTS (liczba i %)
nauki techniczne 2 100%
nauki techniczne 2 100%

Odpowiedzialny za przedmiot / wyktadowca:

mgr inz. Pawet tukaszewski

email: 616652190

tel. marcin.gajzler@put.poznan.pl

Wydzial Budownictwa i Inzynierii Srodowiska
60-965 Poznan, ul. Piotrowo 5

Wymagania wstepne w zakresie wiedzy, umiejetnosci, kompetenciji spotecznych:

. Student ma podstawowa wiedze z podstaw budownictwa
1 Wiedza:
L . . | Student potrafi pozyskiwa¢ informacje ze wskazanych zrédet i dokona¢ analizy
2 Umiejetnosci: | podejmowanych dziatan inzynierskich
3 Kompetencje | Student ma $wiadomos¢ koniecznosci ciggtego aktualizowania i uzupetniania wiedzy
spoteczne budowlanej i podejmowania odpowiedzialno$ci w pracy zawodowe;j

Cel przedmiotu:

Poznanie procesu inwestycyjnego i przekazanie wiedzy dotyczacej kierowania procesem inwestycyjnym na réznych jego
etapach

Efekty ksztatcenia i odniesienie do kierunkowych efektéw ksztalcenia

Wiedza:

1. Student zna podstawowe zagadnienia z zakresu zagospodarowania przestrzennego, gospodarki nieruchomos$ciami,
prawa budowlanego i postepowania administracyjnego - [K_WO06, K_W17]

2. Student zna podstawowe zasady i rygory postepowania we wszystkich fazach procesu budowlanego (na etapie
planowania, projektowania, budowy i eksploatacji obiektu budowlanego) - [K_W15]

3. Student zna uczestnikdw procesu inwestycyjno-budowlanego (ich prawa i obowigzki) - [K_W15]

Umiejetnosci:

1. Student potrafi przygotowa¢ pod wzgledem formalno-prawnym dokumentacje na réznych etapach procesu inwestycyjnego
- [K_U01, K_U20]

2. Student potrafi kierowa¢ robotami budowlanymi - [K_U16, K_U21]

3. Student potrafi dokumentowa¢ przebieg budowy - [K_U14]

Kompetencje spoteczne:

1. Student nabywa umiejetnosci pracy w zespole - [K_KO01]

2. Student jest odpowiedzialny za rzetelno$¢ uzyskanych wynikéw swoich - [K_K02]

3. Student ma swiadomos¢ koniecznosci systematycznego uzupetniania i poszerzania swojej wiedzy - [K _KO06]

Sposoby sprawdzenia efektéw ksztatcenia
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Jako forme pomiaru/oceny pracy studenta przeprowadzone sa:
* kolokwium zaliczeniowe (na ostatnich zajeciach)

Skala ocen okreslona % od:
90 bardzo dobra (A)

85 dobra plus (B)

75 dobra (C)

65 dostateczna plus (D)

55 dostateczna (E)

ponizej 54 niedostateczna (F)

Tresci programowe

Podstawowe pojecia: inwestycje budowlane, proces inwestycyjny, cykl inwestycyjny, budowlana dziatalno$¢ inwestycyjna.
Klasyfikacja przedsiewzie¢ inwestycyjnych. Etapy procesu inwestycyjnego. Kompetencje i powigzania w procesie
inwestycyjnym. Zakres dokumentacji na réznych etapach procesu inwestycyjnego. Sposoby finansowania procesu
inwestycyjnego. Przetargi, umowy i kontrakty budowlane. Podstawowe zasady i tryby udzielania zaméwien publicznych.
Elementy ryzyka w dziatalnosci inwestycyjnej. Uczestnicy procesu inwestycyjnego i zakres ich obowigzkéw. Zarzgdzanie
cyklem zycia przedsiewzigcia budowlanego w aspekcie zréznicowanego rozwoju. Kierowanie procesem inwestycyjnym na
réznych jego etapach.

Literatura podstawowa:

1. Organizacja procesu inwestycyjnego, Zywica R., Meszek W., Zywica A., Politechnika Poznanska, Poznan, 2003

2. Przygotowanie inwestycji budowlanych. Stadium przedprojektowe, Korzeniewski W., , Polcen, Warszawa, 2004

3. Inwestycje budowlane, Weiss |. Jurga R., , C.H. Beck, Warszawa , 2005

4. Zarzadzanie w procesie inwestycyjnym, Werner W., Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2008

Literatura uzupetniajaca:

1. Ustawa - Kodeks postepowania administracyjnego

2. Ustawa - O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
3. Ustawa - O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
4. Ustawa - Prawo zamoéwien publicznych

Bilans naktadu pracy przecietnego studenta

Czynnos¢ Czas (godz.)
1. udziat w wyktadach 15
2. udziat w éw. projektowych 15
3. przygotowanie do éwiczen 7
4. udziat w konsultacjach
5. przygotowanie do zaliczenia kohcowego 8
Obciazenie praca studenta
forma aktywnosci godzin ECTS
taczny naktad pracy 50
Zajecia wymagajgce bezposredniego kontaktu z nauczycielem 35
Zajecia o charakterze praktycznym 25
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