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KARTA OPISU PRZEDMIOTU - SYLABUS 

Nazwa przedmiotu 

Projektowanie i zarządzanie procesami produkcyjnymi 
Przedmiot 

Kierunek studiów 

Budownictwo 

Studia w zakresie (specjalność) 
Inżynieria przedsięwzięć budowlanych 

Poziom studiów 
drugiego stopnia 
Forma studiów 

stacjonarne 

Rok/semestr 

1/2 

Profil studiów 

ogólnoakademicki 

Język oferowanego przedmiotu 
polski 

Wymagalność 

obowiązkowy 

Liczba godzin 

Wykład 

15 

Ćwiczenia 

30 

Laboratoria 

0 

Projekty/seminaria 

30 

Inne (np. online) 

0 

 

Liczba punktów 

5 

Wykładowcy 

Odpowiedzialny za przedmiot/wykładowca: 

dr inż. Tomasz Wiatr 

email: tomasz.wiatr@put.poznan.pl 

tel. 61-6652464 

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu 

ul. Piotrowo 5, 60-965 Poznań 

Odpowiedzialny za przedmiot/wykładowca: 

 

Wymagania wstępne  

 

WIEDZA: Posiada podstawową wiedzę z zakresu budownictwa ogólnego, w tym konstrukcji budynków 

i  zna podstawowe metody organizacji i planowania w budownictwie ogólnym.  

UMIEJĘTNOŚCI: Umie opracować kosztorys i model sieciowy (technologiczny i organizacyjny), jako 

podstawę harmonogramu i jego kluczowych wykresów pochodnych.  

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Posiada podstawowe kompetencje w zakresie zarządzania przedsięwzięciami 

w budownictwie i wykazuje dążenie do poszerzania wiedzy o budownictwie. 
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Cel przedmiotu  

Rozwój kompetencji inżyniera, jako menedżera w budownictwie ze szczególnym uwzględnieniem 

przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym kierownika budowy w kontekście planowania i analizy procesów 

budowlanych przy uwzględnieniu uwarunkowań przedsięwzięcia i przedsiębiorstwa w budownictwie 

ogólnym. Doskonalenie wiedzy o projektowaniu budynków, o technologiach budownictwa uprzemysło- 

wionego, w tym modelowania i analiz w ujęciu metod i oprogramowania Open BIM. 

Przedmiotowe efekty uczenia się  

Wiedza 

1. Zna zasady realizacji inwestycji budowlanej w myśl wytycznych zarządzania przedsięwzięciami.  

2. Zna zasady zarządzania procesami produkcyjnymi i logistycznymi we współczesnym budownictwie.  

3. Zna metody komputerowe projektowania procesów produkcyjnych w budownictwie ogólnym. 

Umiejętności 

1. Potrafi zidentyfikować zakres robót na podstawie dokumentacji projektowej klasycznej i elektronicznej 

w ujęciu Open BIM oraz prowadzić ilościowe oraz jakościowe analizy modeli BIM.  

2. Potrafi opracować ogólny i szczegółowy sieciowy harmonogram logistyczno-finansowy budowy 

budynku w ujęciu komputerowym zintegrowany z kosztorysem i modelem BIM oraz pochodnymi.  

3. Potrafi zidentyfikować kluczowe czynniki zagrożenia bezpieczeństwa i ryzyka w danym procesie 

produkcyjnym i poradzić sobie z nimi zapobiegawczo metodami projektowania. 

Kompetencje społeczne 

1. Potrafi sprawnie funkcjonować w organizacji budowlanej przestrzegając zasad etyki zawodowej. 

2. Umie pracować w zespole i efektywnie komunikować się w drodze do realizacji celu projektowego. 

3. Jest w stanie formułować wnioski na temat racjonalnego usprawnienia procesów budowlanych. 

Metody weryfikacji efektów uczenia się i kryteria oceny  

Efekty uczenia się przedstawione wyżej weryfikowane są w następujący sposób:  

Sprawdzenie efektów obejmuje: egzamin pisemny z części wykładowej w formie warsztatu, zaliczenie 

pisemne z części audytoryjnej oraz ocenę opracowania projektowego przy uwzględnieniu aktywności 

konsultacyjnej oraz dodatkowo obecności na zajęciach. 

Treści programowe 

Z kluczem podziału na wykład (teoria i przegląd metod), ćwiczenia audytoryjne (metody analityczne 

i  przykłady obliczeń), ćwiczenia projektowe (praca problemowa z oprogramowaniem). Przedsięwzięcie 

w  budownictwie ogólnym, budowa jako cel dokumentacji projektowej, informacja o budynku w ujęciu 

BIM i oprogramowanie komputerowe. Projektowanie wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania 

i  odbioru. Kwantyfikacja modelu i przedmiary, przekształcenie informacji o produkcie budowlanym 

(budynek) na procesy produkcji (budowa) z identyfikacją czynników produkcji (zasoby). Kosztorysowanie 

i analiza danych w ujęciu BIM z analizami zasobów czynnych i biernych oraz kosztów stałych i zmiennych. 

Metody sieciowe w ujęciu deterministycznym, ryzyko i metoda probabilistyczna PERT i symulacja Monte 
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Carlo w ujęciu czas-koszt. Harmonogram ogólny i szczegółowy budowy rzeczowo-finansowy w ujęciu 5D 

BIM i pochodne oraz metoda pracy równomiernej i podział na działki robocze w ujęciu 4D BIM. Logistyka 

budowy, planowanie dostaw, zużycia i zapasów oraz transportu. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

oraz planowanie zagospodarowania terenu budowy. Zaawansowane wykorzystanie podejścia Open BIM.  

Metody dydaktyczne 

1. Wykład: prezentacje z użyciem slajdów i rzutnika, objaśnienia ustne, szkice oraz pokazy programów. 

2. Ćwiczenia audytoryjne: metody graficzno-analityczne, przykłady wspomagające część projektową. 

3. Ćwiczenia projektowe: praca w laboratorium komputerowym, praktyczne problemy projektowania. 

Literatura 

Podstawowa 

1. Biernacki J., Cyunel B., Metody sieciowe w budownictwie. Arkady, Warszawa 1989.  

2. Biruk S., Janowski P., Sobotka A., Zarządzanie w budownictwie. Organizacje, procesy, metody. Wyda 

wnictwo Uczelniane, Lublin 2003.  

3. Jaworski K. - red., Metodologia projektowania realizacji budowy. PNW, Warszawa 2009.  

4. Jerzak M., Organizacja i ekonomika wykonawstwa budowlano-montażowego. PWN, Warszawa 1990.  

5. Lenkiewicz W. - red., Organizacja i planowanie budowy. PWN, Warszawa 1982.  

6. Rowiński L., Organizacja produkcji budowlanej. Arkady, Warszawa 1982.  

Uzupełniająca 

1. Ciołek R. - red., Kompleksowa mechanizacja produkcji budowlanej. Arkady, Warszawa 1985.   

2. Halpin D., Construction management. Wiley, 2006.  

3. Krawczyńska-Piechna A., Marcinkowski R., Projektowanie realizacji budowy. PWN, Warszawa 2019.   

4. Mindur L., Metody, techniki i technologie transportu w budownictwie. Arkady, Warszawa 1992.  

5. Nunnally S. W., Construction methods and management. Prentice Hall, 2007.  

6. Pliszek E. - red., Vademecum budowlane. Arkady, Warszawa 2015.  

7. Praca zbiorowa. Zarządzanie budową. Biblioteka menedżerów budowlanych. Poltext, Warszawa 2009.  

8. Praca zbiorowa. Przygotowanie budowy wykonywanej nowoczesnymi technologiami. Poradnik.    

WACETOB PZITB, Warszawa 1998.  

Bilans nakładu pracy przeciętnego studenta 

 Godzin ECTS 

Łączny nakład pracy 125 5 

Zajęcia wymagające bezpośredniego kontaktu z nauczycielem 80 3,0 

Praca własna studenta (studia literaturowe, korzystanie z 
zasobów strony internetowej prowadzącego, realizacja ćwiczeń, 
praca z programami komputerowymi, wykonanie projektu) 

45 2,0 

 


