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KARTA OPISU PRZEDMIOTU - SYLABUS 

Nazwa przedmiotu 

Zarządzanie projektami 

Przedmiot 

Kierunek studiów 

Automatyka i Robotyka 

Studia w zakresie (specjalność) 
      

Poziom studiów 
pierwszego stopnia 
Forma studiów 

niestacjonarne 

Rok/semestr 

1/1 

Profil studiów 

ogólnoakademicki 

Język oferowanego przedmiotu 
polski 

Wymagalność 

obieralny

Liczba godzin 

Wykład 

8 

Ćwiczenia 

      

Laboratoria 

      

Projekty/seminaria 

8 

Inne (np. online) 

      

Liczba punktów ECTS 

3 

Wykładowcy

Odpowiedzialny za przedmiot/wykładowca: 

dr inż. Tomasz Piaścik  

e-mail: tomasz.piascik@put.poznan.pl 

tel. +48 61 665 28 77 

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki 

ul. Piotrowo 3A 60-965 Poznań

Odpowiedzialny za przedmiot/wykładowca: 

     

Wymagania wstępne 

Student rozpoczynając powyższy przedmiot: 
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1. Posiada elementarną wiedzę z zakresu prakseologii, ekonomii i psychologii. 

2. Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł oraz posiada umiejętności 

samokształcenia  

Cel przedmiotu 

Poznanie dziedziny zarządzania, która zajmuje się planowaniem, organizowaniem, nadzorowaniem 

realizacji i rozliczaniem przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym, organizacyjnym, ekonomicznym, 

informatycznym i innych. 

Przedmiotowe efekty uczenia się 

Wiedza 

1. Ma elementarną wiedzę w zakresie zarządzania projektami.  

2. Ma podstawową wiedzę niezbędną do zrozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności 

inżynierskiej. Zna i rozumie podstawowe ekonomiczne, prawne i inne uwarunkowania różnych rodzajów 

działań związanych z nadaną kwalifikacją. 

[K1_W25 (P6S_WK), K1_W27 (P6S_WK)] 

Umiejętności 

1. Potrafi pracować indywidualnie i w zespole; potrafi planować i organizować pracę – indywidualną oraz 

w zespole; umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i 

zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów. 

[K1_U30 (P6S_UO), K1_U20 (P6S_UO)] 

Kompetencje społeczne 

1. Posiada świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się 

zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania; potrafi 

kierować małym zespołem, wyznaczać cele i określać priorytety prowadzące do realizacji zadania. Jest 

gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych. 

2. Posiada świadomość konieczności profesjonalnego podejścia do zagadnień technicznych, 

skrupulatnego zapoznania się z dokumentacją oraz warunkami środowiskowymi, w których urządzenia i 

ich elementy mogą funkcjonować, przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności 

poglądów i kultur. 

[K1_K03 (P6S_KR), K1_K04 (P6S_KR)] 

Metody weryfikacji efektów uczenia się i kryteria oceny 

Efekty uczenia się przedstawione wyżej weryfikowane są w następujący sposób: 

Na ocenę końcową składają się oceny cząstkowe za: 

- obecność na zajęciach 

- odpowiedzi na pytania kontrolne w trakcie zajęć projektowych, 
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- aktywność na zajęciach, 

- analizę studium przypadku, 

- zadania zlecone do wykonania poza czasem zajęć projektowych, 

- opracowanie podstawowych dokumentów projektowych - zarządczych  

- sprawdzian zaliczeniowy, 

Treści programowe 

Wykład 

Zarządzanie projektem polega na zastosowaniu wiedzy, doświadczeń, narzędzi, metod oraz technik w 

działaniach projektowych w celu realizacji potrzeb i osiągnięcia oczekiwań zamawiającego. Działania te 

wymagają uwzględnienia takich elementów jak zakres, czas, koszty, ryzyko oraz jakość. W procesie 

zarządzania projektem koniecznym jest stosowanie uznanych standardów i metodyk. W trakcie wykładu 

omówione zostaną: 

- definicja projektu i jego parametry, 

- tradycyjne zasady zarządzania projektami, 

- grupy procesów w ramach zarządzania projektami 

- wyznaczanie zakresu projektu, 

- planowanie projektu, 

- prognozowanie czasu, zasobów, wymagań i kosztów projektu, 

- diagram sieci projektu, 

- dostępność zasobów i koszty projektu a zmiany w harmonogramie, 

- inicjowanie wykonania projektu, 

- monitorowanie i kontrola postępów prac nad projektem, 

- zamykanie projektu, 

- zwinne zarządzanie projektami, 

 

Zajęcia projektowe 

- praktyczne ćwiczenie wybranych aspektów zarządzania projektami prezentowanych na wykładzie 

- prezentowanie i dyskutowanie praktyk projektowych 
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- rozwiązywanie problemów dla studium przypadku, 

Metody dydaktyczne 

Zastosowane metody kształcenia: 

- wykład z prezentacją multimedialną uzupełniany przykładami podawanymi na tablicy, 

- wykład interaktywny z elementami dyskusji, 

- teoria przedstawiana w ścisłym powiązaniu z praktyką, 

- pokazy multimedialne (filmy instruktażowe), 

- dyskusje przedstawianych treści, 

- demonstrowanie przykładów przy tablicy. 

Literatura 

Podstawowa 

1. Wysocki R.K., McGary R., Efektywne zarządzanie projektami. Wydanie VII, Helion, 2017 

2. Żmigrodzki M., Zarządzanie projektami dla początkujących. Jak zmienić wyzwanie w proste zadanie. 

Wydanie II Helion, 2018 

Uzupełniająca 

1. Żmigrodzki M., W tym szaleństwie jest metoda. Powieść o zarządzaniu projektami. Helion, 2019 

2. Kerzner H., Zarządzanie projektami. Studium przypadków, Helion, 2005 

3. Cobb C.G., Zrozumieć Agile Project Management: równowaga kontroli i elastyczności, APN Promise, 

2012 

Bilans nakładu pracy przeciętnego studenta 

 Godzin ECTS 

Łączny nakład pracy 75 3,0 

Zajęcia wymagające bezpośredniego kontaktu z nauczycielem 16 0,75 

Praca własna studenta (studia literaturowe, przygotowanie do 
zajęć projektowych, przygotowanie do sprawdzianu 
zaliczeniowego, wykonanie zadań domowych)1 

59 2,25 

 

                                                      
1 niepotrzebne skreślić lub dopisać inne czynności 


