POLITECHNIKA POZNANSKA

KARTA OPISU PRZEDMIOTU - SYLABUS

Nazwa przedmiotu
Zwinne zarzadzanie projektami

EUROPEISKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACII PUNKTOW (ECTS)
pl. M. Sktodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznan

Przedmiot

Kierunek studiéw

Automatyka i Robotyka

Studia w zakresie (specjalnosg)
RiSA

Poziom studiow

drugiego stopnia

Forma studiéw

stacjonarne

Rok/semestr

1/2

Profil studiow
ogolnoakademicki

Jezyk oferowanego przedmiotu
polski

Wymagalnosé

obligatoryjny

Liczba godzin

Wyktad Laboratoria Inne (np. online)
15 0 0

Cwiczenia Projekty/seminaria

0 15

Liczba punktow ECTS

3

Wyktadowcy

Odpowiedzialny za przedmiot/wyktadowca:

drinz. Tomasz Piascik

e-mail: tomasz.piascik@put.poznan.pl

tel. +48 61 665 28 77

Wydziat Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

ul. Piotrowo 3A 60-965 Poznan

Odpowiedzialny za przedmiot/wyktadowca:

Wymagania wstepne

Student rozpoczynajac powyzszy przedmiot:
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1. Posiada elementarng wiedze z zakresu prakseologii, ekonomii i psychologii.

2. Potrafi pozyskiwaé informacje z literatury, baz danych i innych zrédet oraz posiada umiejetnosci
samoksztatcenia w celu podnoszenia i aktualizacji kompetencji zawodowych [(K1_U01) (P6S_UU)J;

3. Jest gotowy do krytycznej oceny posiadanej wiedzy, rozumie potrzebe i zna mozliwosci ciggtego
doksztatcania sie — podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i spotecznych, potrafi inspirowac i
organizowac proces uczenia sie innych oséb [(K1_KO01) (P6S_KK)]

Cel przedmiotu

Poznanie dziedziny zwinnego zarzgdzania projektami, ktéra zajmuje sie planowaniem, organizowaniem i
nadzorowaniem realizacji przedsiewzie¢ o charakterze organizacyjnym, ekonomicznym, informatycznym
i innych.

Przedmiotowe efekty uczenia sie
Wiedza
1. Ma podstawowgq wiedze w zakresie zwinego zarzgdzania projektami. [K2_W15]

2. Zna i rozumie podstawowe pojecia i zasady z zakresu ochrony wtasnosci intelektualnej i prawa
autorskiego; potrafi korzystac z zasobdéw informacji patentowej. [K2_W16]

[(P7S_WK), (P7S_WK)]

Umiejetnosci

1. Potrafi pracowac indywidualnie i w zespole; potrafi planowacd i organizowac¢ prace — indywidualng oraz
w zespole; umie oszacowac czas potrzebny na realizacje zleconego zadania; potrafi opracowac i
zrealizowadé harmonogram prac zapewniajgcy dotrzymanie termindéw. [K2_U24]

[P7S_UO]

Kompetencje spoteczne

1. Posiada $wiadomos¢ odpowiedzialnosci za prace wtasng oraz gotowos¢ podporzadkowania sie
zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialnosci za wspdlnie realizowane zadania; potrafi
kierowac¢ matym zespotem, wyznaczac cele i okreslac priorytety prowadzace do realizacji zadania. Jest
gotéw do odpowiedzialnego petnienia rél zawodowych. [K2_K3]

2. Jest gotédw do myslenia i dziatania w sposdb przedsiebiorczy. [K2_K5]
[(P7S_KR), (P7S_KO)]

Metody weryfikacji efektdw uczenia sie i kryteria oceny
Efekty uczenia sie przedstawione wyzej weryfikowane sg w nastepujgcy sposob:
Zaliczenie przedmiotu na podstawie pozytywnej oceny koncowe;j.

Na ocene koncowa skfadajg sie oceny czgstkowe za:

- odpowiedzi na pytania kontrolne w trakcie zaje¢,
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- zadania wykonywane w czasie zaje¢,

- zadania zlecone do wykonania poza czasem zajeg,

- aktywnos¢ na zajeciach,

- sprawdzian zaliczeniowy w postaci pisemnej lub ustnej,

- opracowanie podstawowych dokumentéw projektowych - zarzadczych
Tresci programowe

Wykfad

Zarzadzanie projektem polega na zastosowaniu wiedzy, doswiadczen, narzedzi, metod oraz technik w
dziataniach projektowych w celu realizacji potrzeb i osiggniecia oczekiwan zamawiajgcego. Dziatania te
wymagajg uwzglednienia takich elementéw jak zakres, czas, koszty, ryzyko oraz jakosé. W procesie
zarzgdzania projektem koniecznym jest stosowanie uznanych standardéw i metodyk. W trakcie wyktadu
omoéwione zostang:

- definicja projektu i jego parametry,

- tradycyjne zasady zarzgdzania projektami,

- grupy procesow w ramach zarzgdzania projektami

- wyznaczanie zakresu projektu,

- planowanie projektu,

- prognozowanie czasu, zasobow, wymagan i kosztéw projektu,
- diagram sieci projektu,

- dostepnosc¢ zasobdw i koszty projektu a zmiany w harmonogramie,
- inicjowanie wykonania projektu,

- monitorowanie i kontrola postepdéw prac nad projektem,

- zamykanie projektu,

- zwinne zarzadzanie projektami (APM, Scrum),

Wtasnos¢ intelektualna jako dziedzina prawna stanowi warto$é niematerialng obejmujaca zasadniczo
dwie kategorie: wartosci przemystowe i prawa autorskie. Zarzadzanie wtasnoscig intelektualng (IP)
sprowadza sie do ochrony, dysponowania oraz pobierania pozytkéw i innych dochoddéw z
wartosciowych innowacji i pomystédw. Wartosé intelektualna przedsiebiorstwa jest tym co moze
wyrézni¢ przedsiebiorstwo na tle konkurencji. W ramach wykfadu zostang przedstawione podstawowe
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pojecia zwigzane z wiasnoscig intelektualng, podziatem na kategorie, wreszcie ochrong prawna
wiasnosci intelektualnej i mechanizmami jej uzyskiwania (prawo patentowe)

Zajecia projektowe

- praktyczne ¢wiczenie wybranych aspektéw zarzgdzania projektami prezentowanych na wyktadzie
- prezentowanie i dyskutowanie praktyk projektowych

- metodyki PMBOK i PRINCE2,

- rozwigzywanie problemow dla studium przypadku,

Metody dydaktyczne

Zastosowane metody ksztatcenia:

- wyktad z prezentacjg multimedialng uzupetniany przyktadami podawanymi na tablicy,
- wyktad interaktywny z elementami dyskus;ji,

- teoria przedstawiana w scistym powigzaniu z praktyka,

- pokazy multimedialne (filmy instruktazowe),

- dyskusje przedstawianych tresci (odniesienia literaturowe),

- gra edukacyjna (wspodtpraca zespotowa przy realizacji celéw),

- demonstrowanie przyktadoéw przy tablicy.
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Bilans naktadu pracy przecietnego studenta

EUROPEISKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACII PUNKTOW (ECTS)

zajec projektowych, przygotowanie do sprawdzianu
zaliczeniowego, wykonanie zadarh domowych)?!

Godzin ECTS
taczny naktad pracy 75 3,0
Zajecia wymagajgce bezposredniego kontaktu z nauczycielem 30 1,5
Praca wtasna studenta (studia literaturowe, przygotowanie do 45 1,5

! niepotrzebne skresli¢ lub dopisa¢ inne czynnosci




