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KARTA OPISU PRZEDMIOTU - SYLABUS 

Nazwa przedmiotu 

Organizacja i planowanie budowy 

Przedmiot 

Kierunek studiów 

Budownictwo zrównoważone 

Studia w zakresie (specjalność) 
      

Poziom studiów 
pierwszego stopnia 
Forma studiów 

stacjonarne 

Rok/semestr 

3/6 

Profil studiów 

ogólnoakademicki 

Język oferowanego przedmiotu 
angielski 

Wymagalność 

obligatoryjny

Liczba godzin 

Wykład 

15 

Ćwiczenia 

15 

Laboratoria 

0 

Projekty/seminaria 

15 

Inne (np. online) 

0 

Liczba punktów 

3 

Wykładowcy

Odpowiedzialny za przedmiot/wykładowca: 

dr inż. Marcin Gajzler 

email: marcin.gajzler@put.poznan.pl 

telefon: 61 6652190 

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu 

ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań 

Odpowiedzialny za przedmiot/wykładowca: 

mgr inż. Aneta Kończak 

email: aneta.konczak@put.poznan.pl 

telefon: 61 6652474 

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu 

ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań

Wymagania wstępne 

WIEDZA: student ma podstawową wiedzę z podstaw budownictwa ogólnego, technologii realizacji 

konstrukcji obiektów budowlanych. Zna podstawy kalkulacji robót budowlanych.  

UMIEJĘTNOŚCI:  student potrafi wyodrębnić procesy budowlane pod względem różnych technologii 

wykonania robót. Odczytuje rysunki architektoniczne i budowlane. Potrafi wykonać przedmiar robót i 

skalkulować roboty budowlane. 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: student ma świadomość konieczności ciągłego aktualizowania i uzupełniania 

wiedzy budowlanej i podejmowania odpowiedzialności w pracy zawodowej 
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Cel przedmiotu 

Przekazanie wiedzy podstaw organizacji i zarządzania procesami budowlanymi. 

Przedmiotowe efekty uczenia się 

Wiedza 

1. Student zna teorie organizacji i zarządzania w odniesieniu do budownictwa 

2. Student zna metody organizacji i planowania robót budowlanych. 

3. Student zna struktury organizacyjne budowy. 

4. Student zna zasady sporządzania planu zagospodarowania budowy. 

 

Umiejętności 

1. Student potrafi wyodrębnic procesy na różnych etapach realizacji obiektu budowlanego 

2. Student dobrać składy zespołów roboczych do realizacji określonych procesów budowlanych oraz 

zaproponować sposób organizacji wykonania różnych zakresów robót 

3. Student potrafi zbudować technologiczny i organizacyjny model sieciowy, wykonać różne 

harmonogramy budowlane, przeprowadzić analizę zasobów niezbędnych do realizacji obiektu 

budowlanego 

4. Student umie wykonać koncepcję planu zagospodarowania budowy   

Kompetencje społeczne 

1. Student nabywa umiejętności pracy w zespole i potrafi dbać o jego bezpieczeństwo  

2. Student ma świadomość konieczności podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych, jest gotów 

do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści 

Metody weryfikacji efektów uczenia się i kryteria oceny 

Efekty uczenia się przedstawione wyżej weryfikowane są w następujący sposób: 

Wykład: zaliczenie pisemne 

Ćwiczenia adutoryjne: kolokwium pisemne 

Dla obu zaliczeń przyjmuje się poniższą skale ocen, określoną w %: 

90 bardzo dobra (A) 

85 dobra plus (B) 

75 dobra (C) 

65 dostateczna plus (D) 
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52 dostateczna (E) 

poniżej 51 niedostateczna (F) 

Ćwiczenia projektowe: Zaprezentowanie i obrona wykonanego ćwiczenia projektowego  

Treści programowe 

Podstawy organizacji i zarządzania w budownictwie. Specyfika produkcji budowlanej. Metody i sposoby 

organizacji robót budowlanych. Określanie czasu trwania procesów budowlanych. Dobór składu 

zespołów roboczych dla procesów budowlanych.  Rodzaje harmonogramów, przeznaczenie i zasady ich 

sporządzania. Metody sieciowe w organizacji i planowaniu robót budowlanych. Zagospodarowanie placu 

budowy. Struktury organizacyjne budowy. 

Metody dydaktyczne 

Prezentacje multimedialne 

Literatura 

Podstawowa 

1. Podstawy teorii organizacji i zarządzania, Bielski M., wyd. 2 rozszerzone, C.H. Beck, W-wa, 2004 

2. Organizacja produkcji budowlanej, Rowiński L., Arkady, Warszawa, 1982 

3. Technologia i organizacja budowy, Dyżewski A., Arkady, Warszawa, 1990 

4. Metody sieciowe w budownictwie, Biernacki J., Cyunel B., Arkady, Warszawa, 1989 

5. Podstawy organizacji budowy, Jaworski K.M., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2004 

6. Zarządzanie w procesie inwestycyjnym, Werner W.A., Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 

Warszawa, 2008      

Uzupełniająca 

1. Elementy organizacji robót inżynierskich, Pisarska E., Połoński M., Wyd. SGGW, Warszawa, 2000 

2. Podstawy organizacji robót drogowych, Biruk S., Jaworski K. M., Tokarski Z., PWN, Warszawa, 2007 

3. Organizacja i planowanie budowy, Lenkiewicz W. PWN, Warszawa, 1985 

4. Podstawy zarządzania organizacjami, Griffin R.W., PWN, W-wa, wyd. 1999 lub nowsze 

Bilans nakładu pracy przeciętnego studenta 

 Godzin ECTS 

Łączny nakład pracy 25 3,0 

Zajęcia wymagające bezpośredniego kontaktu z nauczycielem 15 1,0 

Praca własna studenta (studia literaturowe, przygotowanie do 
zajęć laboratoryjnych/ćwiczeń, przygotowanie do 
kolokwiów/egzaminu, wykonanie projektu)1 
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1
 niepotrzebne skreślić lub dopisać inne czynności 


