POLITECHNIKA POZNANSKA

EUROPEISKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACII PUNKTOW (ECTS)
pl. M. Sktodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznan

KARTA OPISU PRZEDMIOTU - SYLABUS

Nazwa przedmiotu
Technologia i organizacja budowy

Przedmiot

Kierunek studiow Rok/semestr

Inzynieria Srodowiska 2/4

Studia w zakresie (specjalnosg) Profil studiow

Zaopatrzenie w wode, ochrona wdd i gleby

Poziom studiow Jezyk oferowanego przedmiotu
drugiego stopnia polski

Forma studiow Wymagalnosc

niestacjonarne obligatoryjny

Liczba godzin

Wyktad Laboratoria Inne (np. online)
10
Cwiczenia Projekty/seminaria
10
Liczba punktow ECTS
3
Wyktadowcy
Odpowiedzialny za przedmiot/wyktadowca: Odpowiedzialny za przedmiot/wyktadowca:

dr inz. Magdalena Hajdasz

email: magdalena.hajdasz@put.poznan.pl
tel. 61 665 21 91

Wydziat Inzynierii Lgdowej i Transportu

Piotrowo 5, 60-965 Poznan

Wymagania wstepne
Student ma wiedze w zakresie budownictwa dotyczacg technologii i organizacji robét.

Student potrafi ocenié przydatnos¢ rutynowych metod i narzedzi stuzacych do rozwigzania prostego
zadania inzynierskiego o charakterze praktycznym oraz wybra¢ i zastosowac wtasciwg metode i
narzedzia.

Student powinien mieé Swiadomos¢ ciggtego aktualizowania i uzupetniania wiedzy i umiejetnosci.

Cel przedmiotu
Poznanie struktury budowlanego procesu inwestycyjnego oraz metod planowania budowy z
uwzglednieniem aspektdw technologicznych, organizacyjnych i ekonomicznych.
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Przedmiotowe efekty uczenia sie

Wiedza

1. Student ma podstawowa wiedze dotyczacy zarzagdzania budowlanym procesem inwestycyjnym -
[KIS2_W09 ]

2. Student zna podstawowe metody, techniki, narzedzia stosowane przy rozwigzywaniu ztozonych zadan
inzynierskich z zakresu planowania i organizacji budowy - [KIS2_WO07 ]

3. Student zna zasady sporzgdzania planu zagospodarowania placu budowy - [KIS2_WO07 ]

Umiejetnosci

1. Student potrafi wykorzysta¢ do formutowania i rozwigzywania zadan inzynierskich metody analityczne
i symulacyjne do planowania proceséw budowlanych z uwzglednieniem aspektéw technologicznych,
organizacyjnych i ekonomicznych - [KIS2_U04]

2. Student potrafi ocenié przydatnosc i ograniczenia metod i narzedzi stosowanych do sporzadzania
harmonogramoéw i analizy zasobow do realizacji rob6t budowlanych - [KIS2_U12]

3. Student potrafi wspétdziata¢ i pracowac w grupie, przyjmujgc w niej rézne role oraz potrafi
odpowiednio okresli¢ priorytety stuzace realizacji okreslonego zadania - [KIS2_U19]

Kompetencje spoteczne
1. Student ma swiadomosc¢ pozatechnicznych aspektéw i skutkdw dziatalnosci inzynierskiej, w tym jej
wptywu na Srodowisko - [KIS2_K01]

2. Student ma $wiadomos$¢é odpowiedzialnosci za podejmowane decyzje - [KIS2_KO03 ]

3. Student ma $wiadomos¢ roli spotecznej absolwenta uczelni technicznej. Student jest przygotowany do
formutowania i przekazywania, informacji i opinii dotyczacych osiggnieé techniki i innych aspektow
dziatalnosci inzynierskiej - [KIS_KO5]

Metody weryfikacji efektdw uczenia sie i kryteria oceny
Efekty uczenia sie przedstawione wyzej weryfikowane sg w nastepujgcy sposoéb:
Egzamin: test lub opracowania pisemne wybranych zagadnien

Skala ocen:

91-100 bardzo dobry
81-90 dobry plus
71-80 dobry

61-70 dostateczny plus
51- 60 dostateczny

ponizej 50 niedostateczny
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Projekt: konsultacje, obrona projektu
Tresci programowe

Specyfika budowlanego procesu inwestycyjnego. Organizacja procesu inwestycyjnego. Prawa i
obowigzki uczestnikdw procesu inwestycyjnego. Cykl zycia inwestycji. Rodzaje struktur organizacyjnych.
Wprowadzenie do teorii organizacji i zarzadzania. Style i techniki zarzadzania. Metody planowania
budowy. Harmonogramy i metody sieciowe w organizacji i planowaniu budowy. Planowanie i kontrola
procesOw budowlanych z uwzglednieniem aspektéow technologicznych, organizacyjnych i
ekonomicznych. Analiza czasowo-kosztowa. Logistyka budowy. Planowanie zagospodarowania placu
budowy.

Projekt : Opracowanie koncepcji realizacji inwestycji, przygotowanie planu zagospodarowania placu
budowy

Metody dydaktyczne

Wyktad: wyktad informacyjny, problemowy, wyktad z prezentacjg multimedialng
Projekt: konsultacje, praca zespotowa, obrona projektu

Literatura

Podstawowa
Jaworski K..M.: Metodologia projektowania realizacji budowy. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa
2009

Kietlinski W., Janowska J., WozZniak C.: Proces inwestycyjny w budownictwie. Oficyna Wydawnicza
Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2007

Meszek W., Zywica A.: Organizacja procesu inwestycyjnego. Wydawnictwo Politechniki Poznanskiej,
Poznan 2003

Potonski M. (red.): Kierowanie budowlanym procesem inwestycyjnym. Wydawnictwo SGGW, Warszawa
2009

Rak A.: Budowlane przedsiewziecia inwestycyjne. Srodowiskowe uwarunkowania przygotowania i
realizacji. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014

Griffin, R.W.: Podstawy zarzgdzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017
Robbins S. P., Decenzo D.A., Podstawy zarzadzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002

Uzupetniajaca
Dyzewski A.: Technologia i organizacja budowy, Tom 1i 2, Arkady, Warszawa 1989/1991

Eaton D.: Zarzadzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Poltex, Warszawa 2009
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Werner W.A.: Zarzadzanie w procesie inwestycyjnym. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej,
Warszawa 2008

Bilans naktadu pracy przecietnego studenta

Godzin ECTS
taczny naktad pracy 75 3,0
Zajecia wymagajace bezposredniego kontaktu z nauczycielem 40 1,5
Praca wtasna studenta (studia literaturowe, przygotowanie do 35 1,5
egzaminu, wykonanie projektu)1

1. ITs . s . ;.
niepotrzebne skresli¢ lub dopisac inne czynnosci



